Zatgcznik nr 6 do SIWZ
RIP.271.06.2020

UMOWA NR RIP.272.06.2020
zawarta w Lodygowicach w dniu ........... r.

pomiedzy

Gming Lodygowice z siedzibg w Lodygowicach, ul. Pitsudskiego 75, NIP: 553-24-50-019
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

w imieniu ktorego dziataja:

Andrzej Pitera — Wojt Gminy Lodygowice

przy kontrasygnacie: Haliny Wajdzik — Skarbnika Gminy Lodygowice

------------------

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego przedmiotem
sa roboty budowlane pn.: Modernizacja drog gminnych w Gminie Lodygowice.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zamdwienia zgodnie z niniejszg umows,
Specyfikacjg istotnych warunkoéw zamoéwienia (SIWZ), ktére tacznie z oferta Wykonawcy
stanowig integralng cze¢$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami i normami.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, W
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla zamawiajgcego. Beda
to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
Zmiany, o ktorych w ustgpach 3 — 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego prowadzenia robdt, bez zbegdnych
przestojow. Kazda nieobecno$¢ na placu budowy powyzej S5-ciu dni powinna zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym.



§2
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto: ............... zt
(stownie ztotych: ......................... ).

2. Koncowa warto$¢ zamowienia moze by¢ obliczona na podstawie faktycznie wykonanych prac
z zastrzezeniem maksymalnej warto$ci nominalnej nie wyzszej NiZ ..................... 7t
(stownie ztotych: .................oel ).

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robodt, ktéore byty zamieszczone w zataczniku nr 7 do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujgte w przedmiarach robot oraz zwigkszone w poroéwnaniu z
przedmiarem robot ilosci robdt (tak zwane konieczne ,,roboty dodatkowe™) oraz inne koszty
niz okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 umowy, a takze ,,roboty zaniechane”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne
do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust.
1 niniejszej umowy moga by¢ wykonane (lub ,,zaniechane”) na podstawie protokotow
konieczno$ci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez
zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez Zamawiajacego
wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania ww. robét lub rezygnowaé z wykonywania
robot ,,zaniechanych”.

5. Rozliczenie robodt ujetych w przedmiarach roboét oraz robdt dodatkowych nastapi zgodnie z §9
ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdélnym rozliczeniu (w
odniesieniu do catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od
ilodci przedstawionej w przedmiarze robot (a nie w kosztorysie ofertowym!) — w takim
przypadku wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie
ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. Sa niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczone bgdg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych

ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1,

brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadow

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane

zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsa
nastgpi zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu ,,r6znicowego” wykonanego w
oparciu o nastegpujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktora miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,zamiennej”;



) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace
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zatozenia:
- d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,,d1”nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreSlenia naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

- d3) ilosci robot, ktore miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej
- d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksiagzki obmiarow.
Wyliczenie roboét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbywato si¢ bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie cen¢ roboty ,,pierwotnej” opisane w
ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wszelkie koszty ogdlne uwaza si¢ za wliczone w wartosci jednostkowe ujete w kosztorysie
ofertowym.
§3

TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 30 pazdziernika 2020 r.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany przez obie strony
umowy bezusterkowy protokoét odbioru konicowego przedmiotu umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu
budowy.
Terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia.
Powotanie komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, opracuje
tygodniowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Realizowanie robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot (jesli dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego prowadzenia robdt, bez zbegdnych
przestojow. Kazda nieobecnos¢ na placu budowy powyzej 3 dni roboczych powinna zostac
uzgodniona z Zamawiajacym.
Wykonawca przed przystapieniem do robot ziemnych bezwzglednie wyznaczy przebieg
instalacji podziemnych, a w szczegdlnosci linii gazowych i energetycznych.
Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanym z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak réwniez
zachowaniem postanowien Ustawy ,,Prawo Budowlane”, obowiazujacych przepisow w tym
zakresie, norm i warunkow technicznych.
Uzywanie wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezace dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodno$ci. Wszelkie uzyte do wykonania zamoéwienia materialy winny by¢ I
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gatunku i posiada¢ §wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czeSci robot, jezeli materialy jako$¢ wykonania robdt nie speiniaja wymagan
zlecenia i prawa budowlanego.

Oznaczenie terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, ktére moga stanowi¢ cze$¢ terenu
budowy.

Dostawa materiatéw, sprz¢tu i narzedzi niezbednych do wykonania robdt budowlanych.
Powiadomienie wtascicieli sgsiednich posesji o rozpoczgciu roboét (jesli dotyczy).

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach (dla Zamawiajgcego).
Utrzymywanie rob6t w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowanie materiatbw i urzadzen budowy o standardzie niezbednym do
wykonania oraz utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakos$¢.

Po zakonczeniu robdt, usuni¢cie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp., oraz uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego w terminie na
dzien zgtoszenia do odbioru.

Zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnej dostepnosci do robét, jak réwniez
informowanie go, kiedy roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i
odbioru.

Naprawa i doprowadzenie na dzien odbioru do stanu pierwotnego istniejacej infrastruktury i
terenu budowy oraz terenu, na ktoéry inwestycja miata wptyw.

Utrzymanie terenu budowy 1 jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezgco
prowizorycznych urzadzen pomocniczych, materiatdéw, odpadkdéw, $mieci itp., jesli nie sg
potrzebne.

Ubezpieczenie na wlasny koszt robot realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie
ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i ochrony p-poz., stosownie do wymogow
BHP.

Poinformowanie na piSmie Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem
robo6t lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

Nieodptatne usunigcie usterek stwierdzonych w toku robdt, podczas odbioru oraz w okresie
gwarancji i regkojmi.

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego
protokolarnego przekazania do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktoérych beda
realizowane roboty, a w szczegdlnosci uksztaltowaniem terenu budowy, mozliwo$ciami
zasilania w energie¢, wodg itp. i nie wnosi uwag.

Biezacej obstugi geodezyjnej budowy.

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru robét Wykonawca odpowiada
za wszystkie zdarzenia, ktore zaistnieja podczas wykonywania umowy. Za wszystkie
wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w zwiazku z budowa, chyba, ze nie
zachodzi zwiazek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem robot a wyrzadzona szkoda.
Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1 SIWZ
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Wszelkie dokumenty dotyczace pracownikow powinny zostaé zanonimizowane w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z aktualnymi przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy 0 prace 0osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w
ust. 24, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6

NADZOR INWESTORSKI
Nadzoér inwestorski nad realizacjg robdt z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig i iloscia
robot, ktore sa niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i dokumentacja
techniczng wykonania przedmiotu zaméwienia, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia Zamawiajacego do
wydawania polecen Wykonawcy, ktore rodzityby zobowigzania finansowe dla
Zamawiajacego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie .................eovennn

§7

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztozong oferta, przy pomocy Podwykonawcow nastepujace
0] 0T
Pozostate roboty Wykonawca wykona wlasnymi sitami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:
a) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
b) nie zawiera postanowien wynikajacych z SIWZ pkt I1.3.3.
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Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni, zglasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

A. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

B. nie zawiera postanowien wynikajacych z SIWZ pkt 11.3.3:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, powinna zawiera¢ postanowienie, iz w
przypadku niezaptacenia przez Wykonawcg wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawce roboty, dostawy lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia wynikajaca z zawartej umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, ale
nie wyzsza, niz kwota za dany zakres wynikajgca z oferty Wykonawcy ztozonej w ramach
niniejszego postepowania,

umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, powinna zawiera¢ postanowienie, iz
pracownicy fizyczni ktorzy beda wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace byly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, beda zatrudnieni przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna zawiera¢ postanowienie,
zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginalow
dokumentoéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce¢ na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujacych czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace byly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS;

umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, powinna zawiera¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym, w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych, w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca, czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowg o pracg osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace, w szczegolnosci za§wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS;

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.



12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Przepisy ust. 3—11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej umowie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca pelni funkcj¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§8
ODBIORY
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru pismem
ztozonym na dziennik podawczy Zamawiajacego.
Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym bedg realizowane, gdy wszystkie roboty objete
umowg zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgloszenia
potwierdzi ich zakonczenie pod warunkiem, ze dostarczony zostanie mu komplet
dokumentéw odbiorowych: kosztorys powykonawczy, — atesty, deklaracje zgodno$ci,
protokoty z prob.
Po akceptacji przedtozonych dokumentéw przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacy w terminie
do 2 dni przystapi do dokonania odbioru koncowego robot.
Akceptacja przez Zamawiajacego przedtozonych dokumentéw jest warunkiem przystgpienia
do odbioru koncowego.
Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego, uwazana jest za termin
wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.

§9
ROZLICZENIE
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane w jednej cze$ci, po wykonaniu catego
zakresu objetego niniejsza umowa.
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane fakturg koncows, ktorej integralng czescia
bedzie podpisany przez komisj¢ odbiorowa bezusterkowy, konicowy protokét odbioru robét.
Zaktacznikami do protokotu odbioru bedg dokumenty o ktoérych mowa w §8 ust. 2.
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1)

Faktury nalezy wystawi¢ na: ,,Nabywca: Gmina Lodygowice, ul. Pilsudskiego 75, 34-325
Lodygowice, NIP: 553-24-50-019, Odbiorca: Urzad Gminy todygowice. ul. Pitsudskiego 75,
34-325 Lodygowice”.

W przypadku przesytania przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.) Zamawiajacego nalezy zweryfikowac po
nastepujacym nr PEPPOL: 5531025544. Nr postepowania RIP.271.06.2020.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wyrazaja zgode na wysylanie 1 odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca systemu teleinformatycznego
zwanego ,,platformg”, o ktorym mowa w Ww. ustawie.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od daty jej ztozenia na dziennik podawczy
Zamawiajgcego.

Termin uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli najpézniej w tym dniu Zamawiajagcy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.

Za nieterminowa zaplate faktury mogg by¢ naliczane odsetki WIBOR+1% liczony z daty
wymagalnosci zobowiagzania obliczony dla stawki za jeden miesiac.

Faktura nie bedzie zaptacona jezeli:

- brak bedzie bezusterkowego protokotu odbioru robot;

- brak bedzie dokumentacji powykonawczej o ktoérej mowa w §8 ust. 2;

- brak bedzie dokumentow o ktérych mowa w §9 ust. 11.

Zaptata nalezno$ci dla Wykonawcy nastgpowaé bedzie przelewem bankowym z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy Nr............ooevviiiiiiiiiiiiiiiiiannnns

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane i ustugi jest zalgczenie do faktury dowodow potwierdzajacych zaptlate
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym  Podwykonawcom,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych wg wzoru stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy (O$swiadczenie
Podwykonawcy).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane
w terminie 30 dni od wystapienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajacego z umotywowanym i udokumentowaniem zgdaniem zaptaty. Termin ten
rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej, niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego
odbioru robdt, objetych zadaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawca moze w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zgtosi¢ uwagi w formie pisemnej dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 12.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, W WySOKOSCl «ecveeenee zt brutto.
(stownie zt: ................. ), co stanowi 5% wartosci zamowienia okreslonej] w §2 ust.1
niniejszej umowy, w formie ......................l
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:
— 70% w ciaggu 30 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru catosci robot
okreslonych w § 1 niniejszej umowy,
— 30% w ciagu 14 dni od daty uptywu terminu gwarancji i rgkojmi, na podstawie
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakonczonego podpisaniem
stosownego protokotu.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... lat gwarancji oraz rekojmi na rozszerzony okres

...... lat na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 umowy, liczgc oba terminy od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa oraz techniczna wykonanych robot, jak rowniez wady ujawnione w okresie
gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany jest do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na usuwane usterki
na okres jak w ust. 1, liczac od dnia podpisania protokotu usunigcia usterki.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne robot objetych umowg oraz powstatych w okresie gwarancyjnym.

5. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji, moze on
réwnoczes$nie wykonywaé przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

6. W ramach odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi, Wykonawca jest zobowiazany usunac¢ na
wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu zaistniate w czasie dokonywania czynno$ci
odbioru oraz wady powstate przy odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed
uplywem rekojmi.

7. Zawiadamiajacy powiadamia¢ bgdzie Wykonawce o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty
jej ujawnienia. Wykonawca winien wade usunag¢ w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego. Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
W przypadku nie wykonania lub nie nalezytego wykonania umowy Strony stosowaé beda kary
umowne wg nastepujacych zasad:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien op6znienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,



c)
d)

e)

f)

9)
h)

)

K)

za odstgpienie od umowy Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy.

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 3% warto$ci brutto przedmiotu umowy.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany 3% warto$ci brutto przedmiotu
umowy;

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,05 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien opdznienia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 3% warto$ci brutto
przedmiotu umowy;

z tytutlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1. SIWZ czynnoS$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okre$lonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1. SIWZ czynnosci.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 24
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w
punkcie 11.4.1. SIWZ, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki w wypetieniu obowigzku, o ktébrym mowa w § 5 ust. 24
umowy, jednakze tacznie nie wigcej niz 1 % kwoty brutto okreslonej w §2 ust. 1 umowy.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawceg obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 25
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokos$ci 500,00 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie byta zatrudniona na
umowe o prace, liczge od terminu wskazanego w § 5 ust. 25, jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce -
jednakze tgcznie nie wiecej niz 1% kwoty brutto okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku niedopehienia przez Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o pracg
osoby, wykonujacej czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorej
Zamawiajacy wymaga, aby osoba je wykonujaca zostata zatrudniona na podstawie umowy o
prace, a w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 8
pkt e niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia
faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce, poprzez przedstawienie
Zamawiajacemu i Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby
na umowe¢ o prace - jednakze tacznie nie wigcej niz 1% kwoty brutto okreslonej w § 2 ust. 1
umowy.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% wartos$ci brutto umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Strona zobowigzana do zaplaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty. Strony umowy dopuszczajg pomniejszenie platnosci faktury
0 wysokos¢ ustalonej kary.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
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§13
USUWANIE USTEREK | WAD
Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowa¢ niezwtocznie Wykonawcg, poprzez wpis do dziennika budowy, bez
oczekiwania na czgéciowy lub koncowy odbidr robdt. Zgloszone wady oraz usterki
Wykonawca usunie nieodptatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Rowniez w tym
terminie powinny by¢ usunicte wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wlasnym
zakresie.
Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie
rowniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktore nastapig przy okazji lub w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad 1 usterek w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich wusunigcie innemu Wykonawcy, a koszty potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty
gwarancji na wykonanie roboty. O zamiarze powierzenia usunig¢cia wad i usterek innemu
Wykonawcy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg, co najmniej 14 dni przed jej
powierzeniem.
§14
WYKONANIE ZASTEPCZE
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce catego zakresu zleconych prac Zamawiajacy
moze je zleci¢ do wykonania innemu Wykonawcy. Wowczas nastapi obnizenie
wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonania zakresu robét, co nie wyklucza naliczenia kar
umownych.
O zamiarze powierzenia wykonania brakujacego zakresu robot, o ktorych mowa w pkt. 1
innemu Wykonawcy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich
powierzeniem.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego,
razgcego naruszenia przez drugg Stron¢ podstawowych postanowien umowy lub jej upadtosci,
a w szczegllnosci Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1.1.Nie podjecia przez Wykonawce robot w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy, mimo

wypelnienia swych obowigzkow przez Zamawiajacego oraz dodatkowego wezwania,

1.2.Wykonywania przez Wykonawcg robot niezgodnie z niniejsza umowg i sztuka budowlang, po

uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usuni¢cia nieprawidtowosci.

1.3.Przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 7 dni.
1.4.Koniecznoéci Wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

2.

3.

1.

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §9 ust. 12 niniejszej umowy, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien od odstapienia i przekaze go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy wartoscig umowy w odniesieniu do robot, od ktorych odstapiono a ceng ustalona
przez nowego Wykonawce. Odstgpieniec to nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w §12 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§16
ZMIANA UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza
nastgpujace zmiany umowy:
Wszelkie zmiany i uzupelienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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4.
5.
a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian za zgoda
Zamawiajacego.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg dotyczy¢:

zmiany jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objgtego proponowanag
zmiang elementu robo6t budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

zmiany zakresu, wymiardw, polozenia lub wysoko$ci czgséci robot budowlanych,

zmiany kolejnosci i termindw wykonywania robot budowlanych lub ich czgsci, w tym
koncowego terminu realizacji umowy,

zmiany ilo$ci robot budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do projektu lub przedmiaru,
zwigkszenia zakresu robot budowlanych,

rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych,

zmiany terminu realizacji zadania, wyniklej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajacej wykonywanie kazdego z mozliwych frontow robot,

zmiany zasad finansowania zadania, w szczego6lnosci odno$nie termindw i wysokosci
wystawiania faktur,

zmian w zakresie podwykonawcow,

6. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujagca zmiang przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja — 0 koniecznosci lub
nie — zmiany zezwolenia na budowe/ zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz
przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

7. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 5, jest zlozenie wniosku, przez strong
inicjujaca zmiang, zawierajacego:

a)
b)

c)
d)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej
wymienione okolicznos$ci:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

i)
)
k)
1)

zmiana zasad finansowania zadania wynikajgca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajacego lub tez uzgodnienia z instytucja finansujaca zadanie,

obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robéot budowlanych,

zmiana obowiazujacych przepisow,

podniesienie wydajno$ci urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, badZ powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robot,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

ograniczenie srodkow budzetowych przeznaczonych na realizacj¢ zaméwienia,

zaistnienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych badZ zaniechania
wykonania czgéci przedmiotu umowy,

ujawnienie w trakcie realizacji robot budowlanych urzadzen podziemnych, ktorych istnienie
lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
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m)

n)

P)

q)
r

stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktéore uniemozliwiajg
prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiaja zastosowanie wtasciwej technologii
wynikajgcej z projektu budowlanego — mozliwosé przerwania robot na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzglgdu na zachowanie rezimow technologicznych,

potwierdzeniem okolicznosci  wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych winno by¢ ogloszenie na poziomie gminy lub powiatu np. pogotowia
przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego itp.

wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dzialania lub zaniechania
Wykonawcy,

konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczego6lnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym
dyscypline $§rodkéw publicznych.

sila wyzsza,

wystgpienie okolicznosci, ktorych przy zachowaniu nalezytej starannosci strony nie mogly
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

9. Niezaleznie od powyzszych zapisow, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okres$lonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

10. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt c), w przypadku gdy zmiany
bedg wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 6, oraz:

a)

b)

11.

12.
13.

b

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu 1 materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych lub
kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen
jednostkowych robot budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedituzenia terminu wykonania umowy
i zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 wymaga podpisania aneksu do umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym
mowa w ust. 12.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda stara¢ sie
rozwigzywaé polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory te bedzie
rozstrzyga¢ whasciwy Sad dla siedziby Wykonawcy.
W sprawach nie uregulowanych przez niniejszag umowe¢ majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego, Ustawy ,,Prawo budowlane” oraz Ustawy
,,Prawo zamowien publicznych”.
Zalacznik do niniejszej umowy stanowig kosztorysy ofertowe lub kalkulacja kosztow.
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy 11 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja, nizej podpisany, przedstawiciel upowazniony do reprezentowania firmy :

............................................................. Z81edzibg W ..o
REGON: .....coooiiiiiiiis NIP:

oswiadczam, ze wszelkie wymagane naleznosci pieni¢zne, nalezne nam w poprzednim okresie
rozliczeniowym t.j. od dnia .............. do dnia ............... za prace wykonane w ramach zadania
pn.:

Modernizacja drog gminnych w Gminie Lodygowice.

wynikajace z umowy (zlecenia) nr.......................... zdnia ...

pomigdzy reprezentowana przeze mnie firma a Gloéwnym Wykonawcg —firmag ...................o..c.e.
Z81edziba ..o

REGON: .....ocooiiiiiiin NIP: oo

zostaty nam uregulowane.

Ww. platno$ci nastgpily wdniu ... w kwocie .................

W zwiagzku z powyzszym o$wiadczam, ze nie be¢de wnosit z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku
O e (Gtéwny Wykonawca) 1 Gminy Lodygowice, a W
szczegOlnosci roszczen na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
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