Zatacznik nr 6 do SIWZ
RIP.271.08.2020

UMOWA NR RIP.272.08.2020
zawarta w Lodygowicach w dniu ........... r.

pomiegdzy

Gming Lodygowice z siedzibg w Lodygowicach, ul. Pitsudskiego 75, NIP: 553-24-50-019
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

w imieniu ktorego dziataja:

Andrzej Pitera — Wéjt Gminy Lodygowice

przy kontrasygnacie: Haliny Wajdzik — Skarbnika Gminy Lodygowice

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 0 nastgpujace;j tresci:

1)
2)
3)
4)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie, ktorego przedmiotem
sg roboty budowlane pn.: Modernizacja i remont drog gminnych w Gminie Lodygowice,
obejmujacy nastepujace zadania:
Modernizacja drog gminnych (Pietrzykowice: ul. R6zana).
Modernizacja ul. Osiedle Czarne w Pietrzykowicach
Remont ul. Na Kepie w Zarzeczu
Remont drogi gminnej ul. Polna w Biernej
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zamoéwienia zgodnie z niniejsza umowa,
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ), ktore tacznie z oferta Wykonawcy
stanowig integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatdw lub urzadzen.
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Zmiany, o ktorych w ustgpach 3 — 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do systematycznego prowadzenia robot, bez zbednych
przestojow. Kazda nieobecno$¢ na placu budowy powyzej 5-ciu dni powinna zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym.

§2
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto: ............... zt (stownie zlotych:

Remont ul. Na Kepie w Zarzeczu - ..............cceevenennnns zt

Remont drogi gminnej ul. Polnaw Biernegj - ........................... zt

Koncowa warto$¢ zamowienia moze by¢ obliczona na podstawie faktycznie wykonanych prac

z zastrzezeniem maksymalnej warto$ci nominalnej nie WyzZszej NiZ ..................... zt

(stownie ztotych: ......................... ).

Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w

przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w zalaczniku nr 7 do SIWZ i jest

wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot

przygotowawczych, porzadkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z

odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty

wynikajace z niniejszej umowy.

Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robot oraz zwigkszone w poréwnaniu z

przedmiarem robdt ilosci robot (tak zwane konieczne ,,roboty dodatkowe™) oraz inne koszty

niz okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1

ust. 3 umowy, a takze ,,roboty zaniechane”, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne

do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust.

1 niniejszej umowy moga by¢ wykonane (lub ,zaniechane”) na podstawie protokotow

koniecznos$ci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez

zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznosci przez Zamawiajacego
wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonywania
robot ,,zaniechanych”.

Rozliczenie robot ujetych w przedmiarach robot oraz robot dodatkowych nastapi zgodnie z §9

ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogoélnym rozliczeniu (w
odniesieniu do cato$ci wykonanych robot) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od
ilosci przedstawionej w przedmiarze robot (a nie w kosztorysie ofertowym!) — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie
ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5a niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych

ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1,

brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgdg normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
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Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows
nastapi zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu ,,r6znicowego” wykonanego w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

nalezy wyliczy¢ ceng¢ roboty ,pierwotnej”, a wigc roboty ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;

nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,zamienne;j”;

nalezy wyliczy¢ roznice pomigdzy tymi cenami.

wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

- d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;

- d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»d17nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy w
podpunkcie ,,17”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okre§lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

- d3) ilosci robot, ktore miaty by¢é wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej
- d4) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.
Wyliczenie roboét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows
odbywato si¢ bedzie w taki sam sposob jak wyliczenie cene roboty ,,pierwotnej” opisane w
ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wszelkie koszty ogolne uwaza si¢ za wliczone w wartosci jednostkowe ujete w kosztorysie
ofertowym.
§3

TERMIN REALIZACIJI
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 31 maja 2021 r.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany przez obie strony
umowy bezusterkowy protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu
budowy.
Terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Powotanie komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, opracuje
tygodniowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Realizowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot (jesli dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do systematycznego prowadzenia robdt, bez zbednych
przestojow. Kazda nieobecno$¢ na placu budowy powyzej 3 dni roboczych powinna zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym.
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Wykonawca przed przystapieniem do robot ziemnych bezwzglgdnie wyznaczy przebieg
instalacji podziemnych, a w szczeg6lnosci linii gazowych i energetycznych.

Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanym z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak rowniez
zachowaniem postanowien Ustawy ,,Prawo Budowlane”, obowigzujacych przepisow w tym
zakresie, norm i warunkow technicznych.

Uzywanie wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezace dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodno$ci. Wszelkie uzyte do wykonania zaméwienia materialty winny by¢ I
gatunku i posiada¢ $wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej cze$ci robot, jezeli materiaty jako$¢ wykonania robdt nie spelniajg wymagan
zlecenia i prawa budowlanego.

Oznaczenie terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, ktére moga stanowié cze$¢ terenu
budowy.

Dostawa materialow, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robdt budowlanych.
Powiadomienie wiascicieli sgsiednich posesji o rozpoczeciu robot (jesli dotyczy).

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach (dla Zamawiajacego).
Utrzymywanie robot w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowanie materiatow 1 urzadzen budowy o standardzie niezb¢dnym do
wykonania oraz utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego ich jako$¢.

Po zakonczeniu robdt, usunigcie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp., oraz uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego w terminie na
dzien zgtoszenia do odbioru.

Zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnej dostgpnosci do robot, jak réwniez
informowanie go, kiedy roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bgdg gotowe do zbadania i
odbioru.

Naprawa i doprowadzenie na dzien odbioru do stanu pierwotnego istniejacej infrastruktury i
terenu budowy oraz terenu, na ktory inwestycja miata wptyw.

Utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezaco
prowizorycznych urzadzen pomocniczych, materiatow, odpadkow, $mieci itp., jesli nie sa
potrzebne.

Ubezpieczenie na wlasny koszt robot realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie
ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy i ochrony p-poz., stosownie do wymogow
BHP.

Poinformowanie na pis$mie Zamawiajgcego o zaistnieniu Sytuacji zagrazajacych przerwaniem
robdt lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

Nieodptatne usuniecie usterek stwierdzonych w toku robot, podczas odbioru oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi.

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego
protokolarnego przekazania do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane roboty, a w szczegodlnosci uksztaltowaniem terenu budowy, mozliwo$ciami
zasilania w energie, wodg itp. i nie wnosi uwag.

Biezacej obstugi geodezyjnej budowy.

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru rob6t Wykonawca odpowiada
za wszystkie zdarzenia, ktore zaistnieja podczas wykonywania umowy. Za wszystkie
wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w zwigzku z budows, chyba, ze nie
zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzadzong szkods.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1 SIWZ
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okres$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci Wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Wszelkie dokumenty dotyczace pracownikéw powinny zosta¢ zanonimizowane W sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z aktualnymi przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
uUMoWYy 0 prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w
ust. 24, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prac¢ osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o pracg, w szczegdlnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6

NADZOR INWESTORSKI
Nadzér inwestorski nad realizacja robot z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i ilo$cig
robot, ktére sa niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacjg
techniczng wykonania przedmiotu zaméwienia, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia Zamawiajacego do
wydawania polecen Wykonawcy, ktore rodzityby zobowigzania finansowe dla
Zamawiajacego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ...........................

§7
PODWYKONAWSTWO

Wykonaweca zrealizuje, zgodnie ze ztozong ofertg, przy pomocy Podwykonawcow nastgpujace
(0] oTe] 5 SR

Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, gdy:

a) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

b) nie zawiera postanowien wynikajacych z SIWZ pkt 11.3.3.

Niezgloszenie =zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 5 dni, zglasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

A. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

B. nie zawiera postanowien wynikajacych z SIWZ pkt 11.3.3:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, powinna zawiera¢ postanowienie, iz w
przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawce roboty, dostawy lub ustugi, Zamawiajacy zaplaci Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia wynikajacg z zawartej umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, ale
nie wyzsza, niz kwota za dany zakres wynikajaca z oferty Wykonawcy ztozonej w ramach
niniejszego postepowania,

umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, powinna zawieraé postanowienie, iz
pracownicy fizyczni ktérzy beda wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawcze;j
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnieni przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna zawiera¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginatow
dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace byly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS;

umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna zawiera¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym, w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych, w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowg o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace, w szczeg6lnosci zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS;

Niezgtoszenie sprzeciwu W formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy Ww sprawie przedmiotowego zamoOwienia. Wyltaczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3—11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej umowie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pi$mie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§8
ODBIORY
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru pismem
ztozonym na dziennik podawczy Zamawiajacego.
Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym beda realizowane, gdy wszystkie roboty objete
umowg zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgloszenia
potwierdzi ich zakonczenie pod warunkiem, ze dostarczony zostanie mu komplet
dokumentow odbiorowych: kosztorys powykonawczy,  atesty, deklaracje zgodnosci,
protokoty z prob.
Po akceptacji przedtozonych dokumentow przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacy w terminie
do 2 dni przystapi do dokonania odbioru koncowego robot.
Akceptacja przez Zamawiajacego przedtozonych dokumentdéw jest warunkiem przystapienia
do odbioru koncowego.
Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, uwazana jest za termin
wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

§9

ROZLICZENIE
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane w jednej czgséci, po wykonaniu catego
zakresu objetego niniejszg umowa.
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane fakturg koncows, ktorej integralng czescia
bedzie podpisany przez komisj¢ odbiorowa bezusterkowy, koncowy protokét odbioru robot.
Zakacznikami do protokotu odbioru beda dokumenty o ktorych mowa w §8 ust. 2.
Faktury nalezy wystawi¢ na: ,Nabywca: Gmina Lodygowice, ul. Pilsudskiego 75, 34-325
Lodygowice, NIP: 553-24-50-019, Odbiorca: Urzad Gminy Lodygowice. ul. Pitsudskiego 75,
34-325 Lodygowice”.
W przypadku przesylania przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.) Zamawiajaceg0 nalezy zweryfikowa¢ po
nastgpujacym nr PEPPOL: 5531025544. Nr postgpowania RIP.271.08.2020.
Zamawiajacy 1 Wykonawca wyrazaja zgode na wysylanie 1 odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca Systemu teleinformatycznego
zwanego ,,platforma”, o ktorym mowa w ww. ustawie.
Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od daty jej ztozenia na dziennik podawczy
Zamawiajacego.
Termin uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli najpézniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.
Za nieterminowa zaptat¢ faktury moga by¢ naliczane odsetki WIBOR+1% liczony z daty
wymagalnosci zobowigzania obliczony dla stawki za jeden miesigc.
Faktura nie bgdzie zaptacona jezeli:
- brak bedzie bezusterkowego protokotu odbioru robdt;
- brak bedzie dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w §8 ust. 2;
- brak bedzie dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 11.
Zaptata naleznosci dla Wykonawcy nastgpowaé bedzie przelewem bankowym z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy Nr..............coooiiiiiiiiiiiiiiininnnnn.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane i ustugi jest zalaczenie do faktury dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym  Podwykonawcom,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wg wzoru stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy (Os$wiadczenie
Podwykonawcy).
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
w terminie 30 dni od wystapienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajacego z umotywowanym iudokumentowaniem zadaniem zaptaty. Termin ten
rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej, niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego
odbioru robdt, objetych zadaniem bezposredniej zaplaty, przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawca moze w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji zgtosi¢ uwagi w formie pisemnej dotyczace zasadnosci



bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktoérych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, najpoézniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w WysoKoSCi «eueeesnses 7t brutto.
(stownie zt: ................ ), co stanowi 5% wartosci zamoéwienia okreslonej w §2 ust.1
niniejszej umowy, w formie ...l
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:
— 70% w ciggu 30 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru cato$ci robot
okreslonych w § 1 niniejszej umowy,
— 30% w ciggu 14 dni od daty uptywu terminu gwarancji i rg¢kojmi, na podstawie
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakonczonego podpisaniem
stosownego protokotu.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... lat gwarancji oraz rekojmi na rozszerzony okres

...... lat na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 umowy, liczac oba terminy od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa oraz techniczna wykonanych robot, jak rowniez wady ujawnione w okresie
gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na usuwane usterki
na okres jak w ust. 1, liczac od dnia podpisania protokotu usunigcia usterki.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robot objetych umowa oraz powstatych w okresie gwarancyjnym.

5. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji, moze on
rownoczes$nie wykonywac przyshugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

6. W ramach odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na
wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu zaistniale w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wady powstate przy odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed
uptywem rgkojmi.

7. Zawiadamiajacy powiadamia¢ bedzie Wykonawce o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty
jej ujawnienia. Wykonawca winien wade usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
W przypadku nie wykonania lub nie nalezytego wykonania umowy Strony stosowac beda kary
umowne wg nastepujacych zasad:



1.
a)

b)

c)
d)

€)

f)
9)
h)

)

k)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego w wysokosSci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5% wartos$ci brutto przedmiotu umowy.

za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 3% wartosci brutto przedmiotu umowy.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany 3% warto$ci brutto przedmiotu
Umowy;

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,05 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien opdznienia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 3% wartosci brutto
przedmiotu umowy;

z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1. SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1. SIWZ czynnosci.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 24
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w
punkcie 11.4.1. SIWZ, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kare umowng w wysokoS$ci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki w wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 24
umowy, jednakze tacznie nie wigcej niz 1 % kwoty brutto okreslonej w §2 ust. 1 umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 25
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie byta zatrudniona na
umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 5 ust. 25, jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce -
jednakze tacznie nie wigcej niz 1% kwoty brutto okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowg o pracg
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorej
Zamawiajacy wymaga, aby osoba je wykonujaca zostala zatrudniona na podstawie umowy o
prace, a w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 8
pkt e niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia
faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce, poprzez przedstawienie
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby
na umowe o pracg - jednakze tacznie nie wigcej niz 1% kwoty brutto okreslonej w § 2 ust. 1
umowy.

Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% wartosci brutto umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
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Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty. Strony umowy dopuszczaja pomniejszenie ptatnosci faktury
o wysokos¢ ustalonej kary.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§13
USUWANIE USTEREK | WAD
Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowaé niezwlocznie Wykonawce, poprzez wpis do dziennika budowy, bez
oczekiwania na czegsciowy lub kofcowy odbidr robot. Zgloszone wady oraz usterki
Wykonawca usunie nieodptatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Rowniez w tym
terminie powinny by¢ usunigte wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wiasnym
zakresie.
Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstatle w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie
réwniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktore nastapia przy okazji lub w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu Wykonawcy, a Koszty potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty
gwarancji na wykonanie roboty. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad i usterek innemu
Wykonawcy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed jej
powierzeniem.
§ 14
WYKONANIE ZASTEPCZE
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce catego zakresu zleconych prac Zamawiajacy
moze je zleci¢ do wykonania innemu Wykonawcy. Wowczas nastgpi  obnizenie
wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonania zakresu robét, co nie wyklucza naliczenia kar
umownych.
O zamiarze powierzenia wykonania brakujacego zakresu robodt, o ktorych mowa w pkt. 1
innemu Wykonawcy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich
powierzeniem.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego,
razgcego naruszenia przez drugg Strong podstawowych postanowien umowy lub jej upadiosci,
a w szczegoblnosci Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku:

1.1.Nie podjecia przez Wykonawce robot w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy, mimo

wypetnienia swych obowiazkow przez Zamawiajacego oraz dodatkowego wezwania,

1.2.Wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z niniejszg umows i sztuka budowlang, po

uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usuniecia nieprawidtowosci.

1.3.Przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 7 dni.
1.4.Koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

2.

3.

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §9 ust. 12 niniejszej umowy, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokoét inwentaryzacji robot w toku na dzien od odstgpienia i przekaze go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze obcigzyé Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie rdéznice
pomiedzy warto$cia umowy w odniesieniu do robot, od ktorych odstgpiono a ceng ustalong
przez nowego Wykonawce. Odstgpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w §12 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§16
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4.
5.
a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)]
k)

ZMIANA UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza
nastepujace zmiany umowy:
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian za zgoda
Zamawiajacego.
Zmiany przewidziane w umowie mogg byC inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.
Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga dotyczy¢:
zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowana
zmiang elementu robdt budowlanych,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,
zmiany zakresu, wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,
zmiany Kkolejnos$ci i terminéw wykonywania robot budowlanych lub ich czesci, w tym
koncowego terminu realizacji umowy,
zmiany ilo$ci robot budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do projektu lub przedmiaru,
zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych,
rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych,
zmiany terminu realizacji zadania, wyniklej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajacej wykonywanie kazdego z mozliwych frontow robot,
zmiany zasad finansowania zadania, w szczeg6lno$ci odnosnie termindéw i wysokosci
wystawiania faktur,
zmian w zakresie podwykonawcow,

6. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg — 0 koniecznosci lub
nie — zmiany zezwolenia na budowe/ zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz
przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

7. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 5, jest ztozenie wniosku, przez strong
inicjujacg zmiang, zawierajacego:

a)
b)

c)
d)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wptywuU zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej
wymienione okolicznosci:

a)

b)

c)
d)

zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajacego lub tez uzgodnienia z instytucja finansujaca zadanie,

obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa wartos$ci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

zmiana obowigzujacych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, badz powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robot,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

ograniczenie srodkow budzetowych przeznaczonych na realizacj¢ zamowienia,

zaistnienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych badz zaniechania
wykonania czgéci przedmiotu umowy,

ujawnienie w trakcie realizacji rob6t budowlanych urzadzen podziemnych, ktorych istnienie
lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,
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k)
1)

P)

q)
r

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opOznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sig
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu  wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja
prowadzenie rob6t budowlanych oraz uniemozliwiaja zastosowanie wilasciwej technologii
wynikajacej z projektu budowlanego — mozliwos¢ przerwania rob6t na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzglgdu na zachowanie rezimow technologicznych,

potwierdzeniem okolicznosci  wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych ~ warunkow
atmosferycznych winno by¢ ogloszenie na poziomie gminy lub powiatu np. pogotowia
przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego itp.

wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, Ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspolmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym
dyscypling §rodkoéw publicznych.

Sita wyzsza,

wystapienie okolicznos$ci, ktorych przy zachowaniu nalezytej starannosci strony nie mogly
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

9. Niezaleznie od powyzszych zapisow, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

10. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt c¢), w przypadku gdy zmiany
beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 6, oraz:

a)

b)

11.

12.
13.

~w

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu i materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych lub
kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajagcym publikator cen
jednostkowych robot budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga podpisania aneksu do umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym
mowa w ust. 12.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy Strony bedg staraé sig
rozwigzywaé polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory te bedzie
rozstrzygac¢ wlasciwy Sad dla siedziby Wykonawcy.
W sprawach nie uregulowanych przez niniejsza umowe majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego, Ustawy ,,Prawo budowlane” oraz Ustawy
,»Prawo zamowien publicznych”.
Zatacznik do niniejszej umowy stanowig kosztorysy ofertowe lub kalkulacja kosztow.
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy 11 egz. Wykonawca.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja, nizej podpisany, przedstawiciel upowazniony do reprezentowania firmy :

............................................................. Z81edzibg W ...
REGON: ... NIP:

o$wiadczam, ze wszelkie wymagane naleznosci pieni¢zne, nalezne nam w poprzednim okresie
rozliczeniowym t,j. od dnia .............. do dnia ............... za prace wykonane w ramach zadania
pn.:

Modernizacja i remont drég gminnych w Gminie Lodygowice.

wynikajace z umowy (zlecenia) nr...............cooeiunne zdnia ...

pomiedzy reprezentowang przeze mnie firmg a Gtoéwnym Wykonawcg — firmg ..........................
ZS1edZIDa ...

REGON: ...ooviiiiiiiiii NIP: o

zostaty nam uregulowane.

Ww. ptatnosci nastgpity wdniu ..o w kwocie .................

W zwiazku z powyzszym o$wiadczam, ze nie bede wnosit z tego tytulu zadnych roszczen w stosunku
dO i (Gléwny Wykonawca) 1 Gminy Lodygowice, a w
szczegolno$ci roszezen na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego.
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